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Azonositészam: TIOP-2.1.2-07/1-2008-0001

Tamogatasi Szerzodés 2. sz. médositasa

amely létrejott

egyrészrél a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint
tdmogatod (tovabbiakban: TAmogatd) képviseletében eljaré ESZA Tarsadalmi Szolgaltato
Nonprofit Kft., mint kézrem(ik6d§ szervezet (a tovabbiakban Kozremiikédé Szervezet)

Postacim: 1385 Budapest, Pf. 818.

Székhely: 1134 Budapest, Vaci Ut 45. ,C” éplilet
Alairésra jogosult képviseléje: Bene Daniel ligyvezetd
Cégjegyzékszam: 01-09-919262

Addszam: 20963631-2-41

masreészrol

Név/Cégnév: Sellye Varos Onkormanyzata mint kedvezményezett (a tovabbiakban:
Kedvezményezett),

Postacim: 7960 Sellye, Dézsa Gyorgy utca 1.

Székhely: 7960 Sellye, Dozsa Gyorgy utca 1.

Azonosité szam: TIOP-2.1.2-07/1-2008-0001

Adbszam: 15331256-2-02

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tdmogatas utaldsra keril:11731128-
15331256-10180000

Aldirasra jogosult képvisel8je: Nagy Attila Polgarmester

(Kézremiikodé Szervezet és Kedvezményezett tovabbiakban egyutt: Szerz6dé Felek)

A Humaner&forras-fejlesztési Operativ Program, a Tarsadalmi Megujulds Operativ
Program, a Tarsadalmi Infrastruktira Operativ Program, a Kozép-Magyarorszagi Operativ
Program egyes prioritasainak végrehajtasaban kézrem(ikodé szervezet kijeldlésérdl szold
41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. § c) pontja es 4. § (1) bekezdése alapjan a nemzeti
fejlesztési miniszter az ESZA Nonprofit Kft.-t kijeloite a Tarsadalmi Infrastruktura
Operativ Program (a tovabbiakban: TIOP) végrehajtasaban kozremlikodS szervezetnek
2011. januadr 1. napjatél. Az ESZA Nonprofit Kft. jogutoda Strukturalis Alapok
Programirodénak (a tovabbiakban: STRAPI) az altala kozrem(ikodé szervezetként az 1.
§-ban meghatédrozott operativ programokkal kapcsolatban létesitett tamogatasi
jogviszonyokban.

A STRAPI és a Kedvezményezett 2008. december 15-én a TIOP-2.1.2-07/1. ,Kistérsegi
jarébeteg-szakellaté kdzpontok kialakitasa és fejlesztése” targyu felhivas keretein beldl
.Kistérségi jarobeteg-szakellaté kozpont kialakitasa Sellyén” cim( projektre,
TIOP-2.1.2-07/1-2008-0001 azonositészamon Tamogatasi szerz6dést kotottek,
amelyet 2009. januar 9-én az igényelheté eléleg nagysaga miatt Tamogatd altali
kezdeményezésre egyoldaltan modositottak.
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A ’Szerz()'dé Felek megadllapodnak abban, hogy a mai napon a Tamogatasi Szerzédést az
aldbbiak szerint modositjak:

I. A Tamogatasi szerz6dés 3.3 pontja: A Projekt megvaldsitasa, befejezése és
lezarasa

Eredeti szoveg:

3.3 A Projekt megvaldsitdsa, befejezése és lezarasa

3.3.1 A Projekt fizikai megvalositdsanak tervezett napja: 2010. augusztus 31.

3.3.2 A Projekt fizikai ~megvaldsitasanak napja az a nap, amelyen a
projektjavaslatban/palydzatban meghatarozott feladat, cél a palyazati kiirasban
foglaltaknak megfeleléen, szerzédésszerlien teljesilt. Pénziigyi kifizetést legfeljebb
2010. szeptember 30-ig (a projekt fizikai megvalésitdsanak napjatol szamitott 30. nap)
lehet teljesiteni.

3.3.3 A zar6 projekt elérehaladasi jelentés és az utolso kifizetési igénylés benyujtasanak
hatarideje: 2010. november 29. (a Projekt pénzigyi kifizetésének napjatol szamitott
60. nap).

Modositott széveg:

3.3 A Projekt megvaldsitasa, befejezése és lezarasa

3.3.1 A Projekt fizikai megvaldsitdsanak tervezett napja: 2011. februar 28.

3.3.2 A Projekt fizikai ~megvalésitdsanak napja az a nap, amelyen a
projektjavaslatban/pélyazatban meghatarozott feladat, cél a palyazati kiirdsban
foglaltaknak megfelelden, szerzédésszer(ien teljesilt. Pénzugyi kifizetést legfeljebb
2011. marcius 30-ig (a projekt fizikai megvaldsitdsanak napjatél szamitott 30. nap)
lehet teljesiteni.

3.3.3 A zard projekt elérehaladasi jelentés és az utolsé kifizetési igénylés benyujtdsanak
hatarideje: 2011. aprilis 30.

Indoklas:

A kozbeszerzési eljardsok elhlzéddsa miatt modosult a projekt itemezése. A
kivitelezésre vonatkozdé kordbbi eljards sikertelensége miatt kedvezmenyezett 2009.
december 19-én kotdtte meg az épitési vallalkozéi szerzédést. A projekt keretében
pétmunka beszerzésére kerilt sor, melynek megvaldsitasara a Kkivitelezének 2010.
december 30-ig keriilt meghatarozadsra a véghataridé. A kivitelez6 az épulet m(iszaki
4tadas-atvételéig az eszkdzoket nem engedte beépiteni, igy az eszkézok beszallitasanak
lezarasa 2011 februarjara tevédott at.

II. Tamogatasi szerzédés 1. szamu melléklete: A projekt részletes
koltségvetése, koltségvetési iitemterv, eszkozlista

Eredeti szoveg:

Projekt el8készités koltségei: 30 000 000.- Ft
529. Egyéb igénybe vett szolgaltatasok koltsegei/

Megvaldsithatésagi tanulmany 13 200 000.- Ft
Projektmenedzsment koltségei: 47 374 500.-Ft
54, Bérkoltség 6 300 000.-Ft
56. Bérjarulékok 2 074 500.-Ft

Szakképzési hozzajarulas 0.-Ft
Eszkdzbeszerzés: 341 936 310.- Ft
141. Uzemi (Uzleti) gépek, berendezések, felszerelések 319 736 310.- Ft

Szakrendel6 mUiszerei: 252 219 311.-Ft

Hardver elemek: 38 823 965.-Ft

Szoftver elemek: 28 693 034.-Ft
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143. Irodai, igazgatasi berendezések, felszerelések

Projekt megvaldsitdasahoz igénybevett szolgaltatasok:

529. Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgaltatasok/

Tervez6i mlvezetés

Epités, feltjitas, bdvités:

123. Epiiletek, épiiletrészek, tulajdoni hanyadok:
124. Ut-, parkold-, parképités, kertrendezés:

Tervellenéri koltségek
Pétmunka koéltsége

Egyéb, a projekt végrehajtdsadval 6sszefliggd (altalanos) kéltség:

532. Pénzligyi, befektetési, szolgaltatasi dijak koltsége/

Bankszamla vezetési dij:
Elszamolhato koltségek 6sszesen:
Tartalék:

Kéltségvetési Gtemterv:

22 200 000.-Ft
39 780 020.-Ft
2 580 000.-Ft
427 800 000.-Ft
406 520 000.-Ft
21 280 000.-Ft
0.-Ft

0.-Ft

200 000.-Ft

200 000.-Ft
916 550 830.-Ft

34.255.343.-Ft

.. . . Osszesen évek
UTEMEZES Osszesen (Ft) szerint (Ft)
2008 I félév 0 0
2008 II félév 0 0
2009 I félév 49 272 350
2009 II félév 260 579 023 EEEHESI T
2010 I félév 501 039 023
2010 II félév 105 660 433 abe 898 457
Osszesen: 916 550 830 916 550 830

Eszkozlista: |d. Tamogatasi szerzédés 1. szamu melléklete

Moédositott szoveg:

Projekt elGkészités koltségei:

529. Egyéb igénybe vett szolgaltatdsok koltségei/

Megvalosithatdsagi tanulmany

Projektmenedzsment kéltségei:
54. Bérkoltség
56. Bérjarulékok

Szakképzési hozzajarulas
Eszkdzbeszerzés:

141. Uzemi (Uzleti) gépek, berendezések, felszerelések

Szakrendeld miszerei:
Hardver elemek:
Szoftver elemek:

143. Irodai, igazgatasi berendezések, felszerelések

Projekt megvaldsitasahoz igénybevett szolgaltatasok:

529. Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgaltatasok/

TervezGOi mlivezetés

29 940 000.- Ft
13 140 000.- Ft

46 706 205.-Ft
5970 000.-Ft
1736 205.-Ft

86 745.-Ft
321 011 677.- Ft
294 041 052.- Ft
253 493 100.-Ft

20597 472.-Ft

19 950 480.-Ft

26.970 625.-Ft

39 770 420.-Ft

2 570 400.-Ft




Epités, feltjitds, bSvités: 483 901 871.-Ft

123. Epliletek, épiiletrészek, tulajdoni hanyadok: 458 205 097.-Ft
Tervellendri koltségek 2 196 500.-Ft
Potmunka koltsége 24 617 609.-Ft

124. Ut-, parkold-, parképités, kertrendezés: 25 696 774.-Ft

Egyéb, a projekt végrehajtdsaval 6sszefliggé (altaldanos) kéltség: 16 000.-Ft

532. Pénzlgyi, befektetési, szolgaltatasi dijak koltsége/

Bankszamla vezetési dij: 16 000.-Ft

Elszamolhato koltségek Osszesen: 950 806 173.-Ft

Tartalék: 0.-Ft

Koltségvetési litemterv:

.. . - Osszesen évek
ZE

. : UTEME ZES Osszesen (Ft) szerint (Ft) -
2008 I félév 0 0 '
2008 1I félév 0 0
2009 I félév 29 940 000
2009 II félév 43 009 340 7258 510
2010 I félév 64 309 565
2010 II félév 99 170 953 165 480 518
2011 I félév 714 376 315 714 376 315
Osszesen: 950 806 173 950 806 173

Eszkozlista: Id. szerz8désmodositas melléklete
Indoklas:

Kéltségvetési temterv:

A kozbeszerzési eljarasok elhtizéddsa miatt modosult a projekt Utemezése. Az idbbeli
veszteség miatt a tervezett koltségek felmeriilése kés6bbre tolddott, igy a tadmogatas
értékének 20 szdzalékdt meghaladé mértékben valtozik a koltségek évek szerinti

bontasa.

Projekt elGkészités koltségei:
Az eredetileg tervezettnél kedvezébb aron kerllt beszerzésre a megvaldsithatésagi
tanulmany, a fennmaradé ésszeg atcsoportositasra kertil az épitési koltségekre.

Projektmenedzsment kiltségei':

Az orvos-szakmai vezetS kivalasztdsa a tervezettnél hosszabb idét vett igénybe,
megbizasa igy 17 hdnapra szdl a tervezett 20 helyett.

Jogszabalyi és bér valtoztatasok miatt a bérjarulékok mértéke valtozott. Az eredetileg
nem tervezett, de sziikséges szakképzési hozzajarulds betervezésre kerilt a
koltségvetésbe. A koltségsoron keletkezett maradvany az épitési koltségekre kerdlt
atcsoportositasra.

Eszkézbeszerzés:

Az eszkozlista modositdsat a jogszabdlyi valtozasok, tovabba a hatékonysagot és
mikodtetést segité orvos-szakmai javaslatok indokoljak.

Az eredeti tdmogatasi szerzédésben nem kerilltek tételesen meghatarozasra a butorok,
csak a keretdsszeg. Jelen mddositas sordn a butorlistaban a kiviteli tervnek megfeleléen
részletezésre kertltek a beszerzett butorok.
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Projekt megvaldsitdsahoz igénybevett szolgdltatdsok/tervezdi mlvezetés:
A tervezdi mivezetésre a tervezettel ellentétben alacsonyabb kéltséggel szerzédtek. A
megtakaritas atcsoportositdsra keriilt az épitési koltségekre.

Epités,  felujitds, bévités/Ut-, parkol6-,  parképités, kertrendezés/Tervellendri
kéltségek/Pdtmunka kéltsége:

A kivitelezOvel megkotott szerzédés parkold-, Gt-, parképitési és kertrendezési
feladatokra vonatkozo része meghaladta a tervezett Gsszeget.

Jogszabalyi valtozads miatt az eredetileg nem tervezett tervellen6rzés koltsége bevondsra
kerllt a kéltségvetésbe.

A kivitelezés soran elére nem lathatd pétmunka igény merilt fel, melynek koltsége a
tartalék terhére keril elszamolasra.

Egyéb, a projekt végrehajtasaval 6sszefliggs (altalanos) kéltség/Bankszamla vezetési dij:
A bankszamlavezetés dija a tervezettel ellentétben alacsonyabb, a fennmaradd 6sszeg
atcsoportositasra kerllt az épitési kéltségekre.

Elszamolhato koltségek ésszesen:
Az elszamolhato koltségek 6sszege nétt a tartalékbdl torténd atcsoportOSItas miatt.

Tartalék:

A tartalék teljes 6sszege atcsoportositasra kertilt az alabbi sorokon 1évé tételekre:

124. Ut-, parkold-, parképités, kertrendezés (1 396 820 Ft)

141. Szakrendeld eszkozei (1 273 789 Ft)

143. Butorok, mobiliak (4 770 625 Ft)

123. Tervellen6rzés (2 196 500 Ft)

123. Pétmunka (tomor kerités épitése, terven nem szerepld keritések bontasa, tartalék
aramforras aggregator telepitése) (24 617 609 Ft)

Az atcsoportositdsra a tervezettnél magasabb szerzédéses Osszegek, a felmerilt
pétmunka igény, valamint a jogszabaly modosulas miatt kotelez6 tervellenérzés miatt
volt szlikség.

III. Tamogatasi szerzédés 2. szamu melléklet: A Projekt forrasai

Eredeti szoveg:

Forras Ft %
1. sajat forras 53819 218 5,66
1/1. a Kedvezményezett hozzajarulasa 0 0
1/2. partnerek hozzajarulasa 0 0
1/3. bankhitel 53 819 218 5,66
II. egyéb tamogatas: ... 0 0
III. a tamogatasi konstrukcié keretében megitélt 896 986 955 94,34
tamogatas

Osszesen 950 806 173 100,00
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Mddositott szoveg:

Forras Ft %

1. sajat forras 22 265 878 2,34 %

I/1. a tdmogatast igényld hozzajaruldsa 0 0

I/2. partnerek hozzdjaruldsa 0 0

I/3. bankhitel 22 265 878 2,34 %

II. egyeb tdmogatas: 31 553 340 3,32 %

- Onkorményzati Minisztérium: Onerd alap 26 583 540 2,80 %

- Baranya Megyei Onkormanyzat: Kistelepiilési 4 969 800, 0,52 %
palyazati keret

III. a tamogatdsi konstrukcid keretében igényelt 896 986 955 94,34 %

tamogatas

Osszesen 950 806 173 100%

Indoklas:

Sellye Varos Onkormanyzata mind az Onkormanyzati Minisztériumtél, mind a Baranya
Megyei Onkormanyzattdl 6nerd tamogatast nyert, melynek kovetkezteben modosul az
Oner6 dsszetétele.

IV. Tamogatasi szerzédés 3. szamu melléklet: Projekt szamszeriisithet6
eredményei

Eredeti szoveg:
Beépitett nettd alapterilet kiinduld értéke: 720 m2

Modositott szoveg:
Beépitett nettd alaptertlet kiinduld értéke: 0 m2

Indoklas:
A palyazatban tévesen kerlilt megadasra a kiindulé allapot.

V. Egyéb moédositasok

A megvalodsitast végzo nonprofit gt. nevének és iigyvezetdjének valtozasa (3,
szamu valtozas bejelentés szerint)

Eredeti szdveg:
,,Ormansag az Egészségeért” Nonprofit Korlatolt Felel6sségli Tarsasag

Ugyvezets: Mészaros Gyula

Mod05|tott szoveg
wAZ ORMANSAG EGESZSEGEERT” NONPROFIT KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG

UgyvezetS: Dr. Szab6 Andras

Indoklas:
A tdmogatasi szerzodésben tévesen kerllt régzitésre a kft. neve.
Az eredeti Gigyvezetd lemondott posztjarol.
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A jelen modositd szerz6dés elvélaszthatatlan melléklete az aldbbiak:
1. melléklet: Szerz6désmddositasi kérelem
2. melléklet: Eszk6zmoddositdsokat bemutatd tablazat
3. melléklet: Projekt részletes koltségvetése (Kéltségvetési tablak, koltségvetési
utemterv, széveges indoklds, eszkozlista, butorlista)
melléklet: Pétmunka kéltségekkel kiegészitett fajlagos jegyzékényv
melléklet: Tartalék felhasznalasi kérelem '
melléket: Tartalék felhasznalds engedélyezése
melleklet: HEP IH engedély a projekthosszabbitédsra
melléklet: Projekt adatlap érintett pontjai (5.5, 5.6.3, 5.7)

B0 2l By o b

Jelen szerz6désmodositas 7 oldalon és 2 db eredeti példanyban késziilt.

Az eredeti szerzédés [és az Osszes, mar érvényben 1évé kordbbi szerz8désmodositas]
minden egyéb kitétele és pontja valtozatlan marad. Jelen szerz6désmodositas akkor 1ép
érvénybe, amikor az aldbbi felek k6zll az utolsdként alaird is aldirta.

Bene Daniel
Ugyvezetd

polgdrmester.

Kedvezményezett - ESZA Nonprofit Kft. .
Keltbsdamt 204 év .03, hénap 24
P.H napjan.

il 1 ”
Kelt .feAMk f 20/1év ....0%. hénap2Q
napjan.

Dr. Fekete Géza

jegyz6
Kedvezményezett

P.H.

Kelt W}/, 20 év 9%, honap &2
napjan.




